

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI NÁDRAŽNÍ VE ŠTERNBERKU



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI:	22.04.2016	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ INEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZVA Č. 15/2016 – INFARSTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY
VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE:	03.03.2017	
DOTAČNÍ TITUL	<u>Integrovaný regionální operační program (IROP)</u> <i>Prioritní osa PO 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů</i> <i>Specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení</i>	
STRUČNÝ POPIS:	Rekonstrukcí a dostavbou stávající budovy mateřské školy dojde k rozšíření kapacity tohoto zařízení o 28 dětí. Vznikne dostatečné zázemí pro děti a zaměstnance – 3 oddělení, každé pro 28 dětí, šatny, hygienické zázemí, výdejna jídla, pracovní vedení MŠ aj. Bude vybudován výtah pro zajištění bezbariérového přístupu do všech prostor školky. MŠ bude kompletně vybavena nábytkem, gastro vybavením a zabezpečovacím zařízením. Rekonstrukce zahrnuje i venkovní úpravy včetně nových plotů, přípojek a venkovních herních prvků	
ŽADATEL/PŘÍJEMCE:	Město Šternberk	
CELKOVÉ VÝDAJE NA PROJEKT:	26.237.787,00 Kč	
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:	26.237.787,00 Kč	
DOTACE (85% PŘÍSPĚVEK UNIE, 5% NÁRODNÍ VEŘEJNÉ ZDROJE):	23.614.008,30 Kč	
AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU:	Projekt v realizaci	
TERMÍN ZAHÁJENÍ FYZICKÉ REALIZACE PROJEKTU:	05.05.2017	
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU:	30.04.2018	
ZHOTOVITEL STAVBY:	LINDAUR STAVBY s.r.o., Šternberk	

MŠ Nádražní před rekonstrukcí



MŠ Nádražní dle návrhu architektonické studie



Průběh realizace projektu:

22.04.2016 – Podání žádosti o dotaci – 15.výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

11.1.2016 - 01.02.2016 – Výběrové řízení na zhotovitele stavby

07.04.2016 – Uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, LINDAUR STAVBY s.r.o.

03.03.2017 – vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (doručeno v systému MS 2014+ dne 22.03.2017)

březen 2017 – kontrola výběrového řízení na zhotovitele stavby ze strany CRR, Hradec Králové, Ing. Helena Mertová

22.03.2017 – Žádost o změnu (IROP) v návaznosti na aktualizaci realizačních termínů

05.04. 2017 – Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po změně)

05.05.2017 – zahájení fyzické realizace projektu - předání staveniště zhotoviteli stavby (viz Zápis o předání staveniště ze dne 05.05.2017)